


Quels risques menacent vos projets?

2015 Global Coaching 360

www.globalcoaching360.com



GESTION DÉALIGNÉE DE PROJET ET DE CHANGEMENT

IDENTIFICATION/CONCEPTION

DÉFINITION/PLANIFICATION

EXÉCUTION

3. PROJET EN DIFFICULTÉ

PEU OU PAS D'AJUSTEMENT

2. DÉALIGNEMENT ENTRE LA GESTION DU PROJET ET LA GESTION DU CHANGEMENT ET TENSION POUVANT ALLER JUSQU'AU POINT DE RUPTURE

1. RUPTURE À L'UNE DES ÉTAPES DE GESTION DU CHANGEMENT



Compréhension/
Adhésion

Habilitation

Appropriation

Intégration


GESTION INTÉGRÉE DE PROJET ET DE CHANGEMENT AJUSTEMENT EN CONTINU

IDENTIFICATION/CONCEPTION

DÉFINITION/PLANIFICATION

EXÉCUTION

TERMINAISON/
TRANSFERT AUX OPÉRATIONS



Tous droits réservés pour tous pays. La reproduction, par quelque procédé que ce soit, la traduction ou la diffusion de ce document, même partielles, sont interdites sans l'autorisation préalable de Global Coaching 360.

Cependant, la reproduction de ce document à des fins personnelles ou sa reproduction partielle à des fins professionnelles non commerciales sont permises à condition d'en mentionner la source.

Le présent document ainsi que l'affiche Les douze facteurs de l'intelligence stratégique sont disponibles en version électronique à l'adresse www.globalcoaching360.com onglet Boîte à outils, rubrique Outils.

© 2015 Line Boudreault Global Coaching 360